

JAARPLAN 2021/2022

STICHTING KORENMOLEN WEST TERSCHELLING

Datum 19 september 2021.

Versie: Definitief

Inleiding

Voor u ligt het jaarplan 2021/2022 van de Stichting Korenmolen West Terschelling. Het idee om een bedrijfsvaardige korenmolen terug te brengen in de skyline, het landschap van West Terschelling is al enkele jaren oud. Enkele initiatiefnemers zijn in 2018 al begonnen met het enthousiast maken van mede Terschellingers voor het plan om de molen te herbouwen. Dat te realiseren is een proces en heeft inmiddels al geleid tot de oprichting van een stichting op 21 juli 2021.

De wens om de molen terug te brengen in zijn oorspronkelijke omgeving in het duingebied heeft wat betreft de stichting een breed belang voor de gemeenschap en is overigens niet uniek voor alleen het eiland Terschelling. Ook Ameland en Vlieland gingen de stichting voor waarbij de molen te Hollum op Ameland reeds enkele geleden jaren is gerealiseerd en die van Vlieland de plannen in een vergevorderd stadium zijn.

Als breed belang kunnen de volgende zaken worden genoemd:

- landschappelijke waarde
- museale functie
- historisch monument en nauw verbonden met de nautische historie
- educatief
- circulaire economie
- milieuvriendelijk met windenergie verwerken van eilander grondstoffen
- mensen verbinden
- werkgelegenheid

Doel

Doel van de stichting is het herbouwen van de molen, echter zover is het voornog niet. Nog voordat we daarmee kunnen beginnen gaan we gefaseerd te werk. Er zullen eerst zaken verkend moeten worden en ook draagvlak worden gevonden onder de bevolking van het eiland en mogelijk andere organisaties.

Mocht het daadwerkelijk tot een herbouw van de molen komen en deze in bedrijfsvaardige staat voor productie gebruikt kan worden, heeft de stichting ook als doel om de molen te beheren en te exploiteren. De stichting wil hierbij vooral mensen met elkaar verbinden, werkgelegenheid bieden en met name streven mensen met minder kansen in de samenleving een plaats te kunnen bieden.

Verder zal ook gewerkt worden aan het betrekken van jeugd en jongeren bij het project. Ook zal de mogelijkheid worden onderzocht of bijvoorbeeld de exploitatie van de molen in de toekomst een rol kan spelen in het kader van 'werkgelegenheid'. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan:

- leer-werktrajecten,
- stages,
- re-integratieprojecten,
- leerervaring opdoen met techniek, productie, verkoop etc.

Wanneer er daadwerkelijk met de molen geproduceerd kan worden wil de stichting in samenwerking met andere organisaties grondstoffen, die op het eiland verbouwd, geoogst en geschikt gemaakt voor vermaling worden, met windenergie verwerken en weer doorgeven aan andere verwerkers. Hiermee wordt een circulaire economie beoogd.

In de volgende paragrafen geven wij de verschillende fasen weer en werken we de verschillende te ondernemen activiteiten globaal uit. De fasen 1 en 2 zullen in het komende seizoen 2021/2022 met name de aandacht vragen. De daarop volgende fasen zullen, afhankelijk van de resultaten in de eerste fasen, in een later stadium starten.

Stand van zaken oprichting Stichting

Zoals hierboven werd genoemd zijn er al enkele jaren initiatiefnemers actief geweest om het idee onder de aandacht te brengen en om medestanders te vinden. Dit heeft geresulteerd in een groep enthousiaste mensen die graag aan de slag willen om het idee verder uit te werken en activiteiten te ontplooiën. Een eerste stap hierbij is dat deze groep gestructureerd in een stichting kan gaan opereren. Daartoe is de stichting opgericht, en een dagelijks bestuur benoemd. Concrete activiteiten waren:

- Akte van oprichting is bij de notaris gepasseerd op 21 juli 2021.
- Inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgehad.
- Btw nummer is bekend.
- Bankrekening is aangevraagd.
- Onderzoek naar startsubsidie om het stichtingswerk mogelijk te maken is gestart.
- Onderzoek naar een boekhoudpakket is gestart.
- Deskundige adviseurs om de oprichting van de stichting en de eventuele bouw te begeleiden zijn gevonden.

Voorgenomen activiteiten

Fase 1:

Het begin

Om gestructureerd aan de slag te kunnen moest een stichting worden opgericht, een bestuur worden samengesteld en nu gaan we verder met het verkennen van alle zaken die er in voorbereiding van de volgende fasen moeten worden aangepakt:

- Aanvragen van een startsubsidie om het bestuurs- en stichting werk aan te kunnen vangen
- Verkenning (betrokkenen, stakeholders, belangstellenden, partners, organisaties, overheden etc.)
- Verkennen om eventueel een steunstichting (Vrienden van de molen) op te richten

Fase 2

Zoeken van ondersteuning en draagvlak binnen de bevolking van Terschelling

Er is reeds draagvlak bij een groep enthousiastelingen wat heeft geleid tot de oprichting van de Stichting. De nadruk van fase 2 zal liggen op het vinden van breed draagvlak binnen de bevolking van Terschelling. Niet alleen bij de bewoners van West maar bij alle Terschellingers. De stichting is van mening dat de molen een project moet zijn van en voor alle Terschellingers. Daarvoor zullen contacten worden gelegd met andere verenigingen en stichtingen die cultureel actief zijn op het eiland. Daarnaast zullen contacten worden gelegd met organisaties die op enigerlei wijze staan voor een breder algemeen belang. Hierbij vinden wij het van belang om in de toekomst met de te herbouwen molen mensen op Terschelling te kunnen verbinden.

Om betrokkenheid en draagvlak te creëren heeft de stichting de volgende activiteiten voorgenomen:

- Informatiebrochure ontwerpen en produceren,
- Website ontwerpen en beheren
- Expositie in museum 'Het Behouden Huys' inrichten over molens op Terschelling.
- Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren.
- Verkenning van de activiteiten voor de volgende fasen.

Samenwerking

De stichting beoogd samen te werken met verschillende organisaties op het eiland. Daarvoor werden de afgelopen jaren al verschillende contacten gelegd en werden mondeling ook toezeggingen gedaan. Organisaties op Terschelling waarmee zal worden samengewerkt:

- Dorsvereniging “ Helpt elkander “
- Stichting Jeugdwerk Terschelling
- Museum 't Behouden Huys
- VVV Terschelling
- Jumbo, bakkerij Mier
- Stichting Sporen in het zand

Verder zijn met tal van andere organisaties gesprekken gevoerd en/of zijn presentaties gehouden.

Fase 3

Wanneer voldoende draagvlak is verkregen zal er een fase volgen waarbij er gelden bijeen gebracht moeten worden om het project te kunnen realiseren. Die zal bestaan uit de volgende activiteiten:

- Fondsen werven.
- Donateurs werven.
- Verkenning/inventariseren ten behoeve van het maken van bestekken, technische tekeningen en een kostenraming.

Fase 4

Zijn er voldoende middelen gevonden om de bouw van de molen te financieren dan zal er een volgende stap gezet kunnen worden. Activiteiten zullen dan zijn:

- Maken van bestekken, technische tekeningen en een kostenraming.
- Bouw voorbereidingen.
- Bouwaanvraag.
- Vergunning aanvraag.

Fase 5

Herbouw.

Fase 6

Exploitatie.

Begroting 2021/2022

Voor het opstarten van de stichting en het kunnen opstarten van de verschillende fasen werd onderstaande begroting 2021/2022 opgesteld.

Begroting 2021/2022

Onderwerp	Bedrag per stuk	Aantal geschat	Totaal per jaar
Boot	€ 19,00	20,0	€ 380,00
Trein	€ 15,00	10,0	€ 150,00
Huurauto	€ 45,00	5,0	€ 225,00
Totaal reiskosten			€ 755,00
Vergaderkosten	€ 30,00	10,0	€ 300,00
Kantoorbenodigdheden	€ 194,50	1,0	€ 194,50
Boekhoudpakket	€ 15,00	12,0	€ 180,00
Bankkosten	€ 20,00	12,0	€ 240,00
Informatiebrochure	€ 0,15	5.000,0	€ 725,00
Website	€ 2.000,00	1,0	€ 2.000,00
Expositie	€ 500,00	1,0	€ 500,00
Voorlichtingsbijeenkomsten	€ 300,00	5,0	€ 1.500,00
Kosten oprichten stichting	€ 200,00	1,0	€ 200,00
Externe adviseurs	€ 500,00	2,0	€ 1.000,00
			€ 6.839,50
Totaal begroot	Reiskosten	Overig	
	€ 755,00	€ 6.839,50	€ 7.594,50